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[bookmark: _Toc164350216]Equipo de Monitoreo del POA:
















1. [bookmark: _Toc47960707][bookmark: _Toc89939399][bookmark: _Toc164350217]Introducción 

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, en cumplimiento de su política de monitoreo y evaluación, inicia la implementación del proceso de monitoreo del Plan Operativo anual (POA) a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.  Esta actividad tiene como objetivo crear un nivel de control que permita valorar el avance y los riesgos que podrían surgir para responder oportunamente y evitar el impacto negativo en su cumplimiento.
Para el diseño del Plan Operativo, fueron emitidos lineamientos o prioridades de la máxima autoridad, con la cual se traza una línea clara de las acciones principales a ejecutar para garantizar el logro de los resultados. A partir de ahí, cada unidad organizacional registró en el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (SISPME) las actividades, metas e insumos a requerir, informaciones que fueron utilizadas para elaborar el Plan Anual de Compras y Contrataciones de bienes y servicios (PACC) y el Presupuesto Anual de la Institución.
Como resultado del monitoreo se produce un informe trimestral que nos permite evaluar el desempeño tanto a nivel global como por unidad organizacional. La comparación continua de lo planificado y lo ejecutado nos ayuda a medir la necesidad de nuevos esfuerzos para el alcance de los objetivos.


2. [bookmark: _Toc47960708][bookmark: _Toc89939400][bookmark: _Toc164350218] Filosofía institucional   

[bookmark: _Toc164350219]Misión:
Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.
[bookmark: _Toc164350220]Visión:
Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.
[bookmark: _Toc164350221]Valores:
· Eficiencia
· Respeto
· Responsabilidad
· Satisfacción del cliente 
· Calidad 

[bookmark: _Toc164350222]Promesa de valor:
En la CAASD nos sentimos llamados a responder con efectividad y calidad a las demandas de nuestros usuarios, con soluciones técnicas y profesionales, pero también, con altos niveles de empatía y sensibilidad humana.








3. [bookmark: _Toc47960709][bookmark: _Toc89939401][bookmark: _Toc164350223]Marco Estratégico 

[bookmark: _Toc47960710][bookmark: _Toc89939402][bookmark: _Toc164350224]3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030

La Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2030 (Ley 1-12), promulgada por el Congreso Dominicano en el año 2012, es el principal instrumento ordenado por la ley 498-06. La Estrategia Nacional de Desarrollo (END) “que definirá la imagen-objetivo del país a largo plazo y los principales compromisos que asumen los Poderes del Estado y los actores políticos, económicos y sociales del país tomando en cuenta su viabilidad social, económica y política.
El accionar de esta Corporación, se vincula al EJE 2: Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

· Objetivo General 2.5: Vivienda digna en entornos saludables
· Objetivo Especifico 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

[bookmark: _Toc164350225]3.2 Línea de Acción 

Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.
Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.
Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.
Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.
Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.
[bookmark: _Toc164350226]3.3 Lineamientos institucionales para formulación del POA
	
Cumplen el propósito de regular la prioridad institucional en apego al Plan Estratégico aprobado por la máxima autoridad y su consecuente cumplimiento.   Los lineamientos se emiten anualmente para garantizar que el registro de las metas de cada área asegure el cumplimiento con lo previsto en los resultados del desempeño institucional. 
Programa 11: Abastecimiento de Agua Potable
Producto 1: Producción de Agua Potable








Producto 1: Producción de Agua Potable 






Producto 2: Suministro de Agua potable a través de la red pública  








Producto 1: Producción de Agua Potable 








Producto 1.2: Producción de Agua Potable 











Producto 1.2: Producción de Agua Potable  










Producto 1.2: Suministro de Agua potable a través de la red pública  
 















Producto 2: Tratamiento de las aguas residuales











Avance en la Reforestación
 
 









Producto 1.4  









Programa presupuestario. Gestión Comercial 

Producto 2.1 Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.






 
























Producto 2.2:  Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.









Producto 2.2: Atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.
























2.3 Actividades Centrales.
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Avance en la Reforestación
4.1










4.2
























4. [bookmark: _Toc164350227]Metodología de medición 

La metodología de cálculo utilizada para el monitoreo está basada en el valor cumplido, el cual toma valores de 0 a 100 y establece su tope en 100 el cual registra ese cumplimiento como límite. Los indicadores que sobrepasan la meta no interferirán en el cumplimiento global de la ejecución del POA de cada área.

Ejemplo: 
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5. [bookmark: _Toc47960714][bookmark: _Toc89939406][bookmark: _Toc164350228]Resultados alcanzados en el período

[bookmark: _Hlk132390520]En el tercer monitoreo trimestral del año 2024, la institución presenta un 79.71% de ejecución física operativa en el trimestre. En cuanto al trimestre anterior tenemos un descenso de un 5.36%.


Tabla no. 1[footnoteRef:1] [1:  Elaboración propia] 

	Unidad Rectora
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Avance Acumulado en el 3er trimestre

	1. DIRECCIÓN GENERAL
	
N/A
	
N/A
	
66.67%
	66.67%

	2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL
	
75.70%
	
67.65%
	
66.77%
	70.04%

	3. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 
	
100.00%
	
81.25%
	
99.14%
	93.46%

	4. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
	
100.00%
	
100.00%
	
100.00%
	100.00%

	5. DIRECCIÓN JURÍDICA
	
100.00%
	
100.00%
	
100.00%
	100.00%

	6.  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
	
96.68%
	
93.85%
	
83.15%
	91.23%

	7. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	
0.00%
	
0.00%
	
0.00%
	0.00%

	8.  DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE
	
83.33%
	
83.33%
	
100.00%
	88.89%

	9.  DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS
	
94.17%
	
100.00%
	
100.00%
	98.06%

	10. DIRECCIÓN SOCIAL
	78.28%
	91.36%
	80.08%
	83.24%

	11. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES
	
43.93%
	
47.05%
	
50.27%
	47.08%

	12. DIRECCIÓN DE OPERACIONES
	78.17%
	79.43%
	74.25%
	77.28%

	13. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
	
100.00%
	
100.00%
	
100.00%
	100.00%

	14. DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS
	
100.00%
	
100.00%
	
100.00%
	
100.00%






5.1 [bookmark: _Toc164350229]Resumen ejecución física de las metas sustantivas POA 2024

DIRECCION GENERAL
Matriz de Responsabilidad.
SAIP Solicitud de información a la institución respondidas en 15 días hábiles.
311 quejas, denuncias, sugerencias y reclamación.
	[image: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD]indicadores de transparencia matriz saip y 311


	
Mes
	SAIP
	311
	
Total General

	
	Entradas
	Cerradas
	Entradas
	Cerradas
	

	Julio
	12
	12
	25
	25
	37

	Agosto
	9
	9
	7
	7
	16

	Septiembre
	12
	9
	15
	9
	27

	Total
	33
	30
	47
	41
	80


Fuente: Dirección General    

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL
	[image: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD] indicadores


	Metas
	Julio
	Agosto 
	Septiembre

	Viviendas registradas con servicio de agua potable.
	1,231,336
	1,232,892
	1,237,527

	Viviendas registradas con acceso al servicio de alcantarillado sanitario.
	429,001
	428,796
	429,327



Atención a las reclamaciones y solicitudes de servicios por clientes.
	[bookmark: _Hlk179443297][image: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD] indicadores


	Metas
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	Total

	Solicitudes, incluye los servicios comprometidos.
	2,366
	1,971
	2,373
	6,710

	Reclamaciones comerciales.
	1,508
	1,758
	1,595
	4,861

	Quejas y sugerencias, incluye call center.
	531
	497
	521
	1,549


Fuente: Dirección de Gestión Comercial
Aumentar el índice de cobranza a un 80% del monto facturado por servicios de agua y alcantarillado.

	eficiencia de cobranzas dirección comercial

	
[image: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD]

Trimestre
	SIN MORAS
	CON MORAS
	

CANTIDAD DE PAGOS
	
EFICIENCIA COBRANZA
(Recaudos sin moras/facturación sin mora) %

	
	

FACTURADO
	

RECAUDADO
	

FACTURADO
	

RECAUDADO
	
	

	
Julio
	 
251,425,084.96
	  
130,387,686.69
	 
312,257,204.96
	
136,633,824.74
	    
112,330
	
51.86

	
Agosto
	
248,664,883.90
	 
110,307,084.48
	
316,747,678.90
	
113,229,974.70
	
104,704
	
44.36

	
Septiembre

	
250,473,507.24
	
110,074,716.66
	
320,796,373.24
	
112,287,557.27
	
103,837
	
43.95


Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial


FACTURACIÓN VS. RECAUDACIÓN CON MORA



		
		






Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial		
	



[image: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD]clientes catastrados 2024


	TRIMESTRE
	USUARIOS ACTIVOS
	USUARIOS INACTIVOS
	UNIVERSO DE CLIENTES[footnoteRef:2] [2:  El número de clientes totales está en proceso de revisión razón por la cual pueden presentarse cambios en los informes anuales. ] 


	Julio
	 417,448 
	 248,872 
	 666,320 

	Agosto
	 417,516 
	 248,872 
	 666,388 

	Septiembre
	 418,528 
	 248,872 
	 667,400 


 Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial		



DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS
CONTROL SANITARIO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

		
		
				
			
	






	
Fuente: Dirección Control De Calidad De Las Agua




DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
Tabla no. 2
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
	 
	Meta
	Logrado

	
	Corregir Trimestralmente 540 Fugas De Agua Potable

	Cantidad de fugas de agua potable de 1/2" hasta 4" corregidas
	
500
	
386


	
	Impartir 110 Charlas 
“CUIDEMOS EL AGUA”
	Charlas

	15
	05

	
	Suministro de agua para Hogares.
	Viajes realizados


	350
	1,870

	
	
Hogares beneficiados.
	
Cantidad
	
6,000
	
3,998

	
	Suministro de agua para Hospitales e Instituciones públicas.
	
Viajes realizados

	
350
	
391

	
	Hospitales e instituciones beneficiadas.
	Cantidad
	23
	23

	
	Reunirse con (600) Juntas de Vecinos y/o Organizaciones representantes de las diferentes circunscripciones y municipios para conocer las problemáticas que les afectan para sus barrios, urbanizaciones, sectores y ensanches para presentarles una solución. 

	


Cantidad de visitas
	


150
	


255


	




DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES
Tabla no. 3
	No.
	PRODUCTOS
	Unidad de Medida
	Meta 
	Logrado

	1
	
Instalar 2,000 metros lineales de tuberías de alcantarillado sanitario en el Grand Santo Domingo para mejorar y/o ampliar la calidad en el servicio.


	ML
	390
	105

	2
	Instalar 25,000 metros lineales de tuberías de agua potable en el Grand Santo Domingo en un plazo de un año.
	ML
	6,255
	2,335

	3
	3,000 unidades de acometidas de agua potable construidas en el Gran Santo Domingo y remitidas a la Dirección Comercial para su incorporación.
	UDS
	920
	48

	4
	2,000 metros lineales de Cañadas intervenidas en el Gran Santo Domingo para el saneamiento pluvial y sanitario
	ML
	380
	471

	5
	20 equipos de bombeo colocados, incrementando la capacidad de producción en 1,200 caudal GPM M3/S
	UDS
	4
	2

	6
	1,500 unidades de acometidas sanitarias construidas en el Gran Santo Domingo y remitidas a la Dirección Comercial para su incorporación.
	UDS
	250
	97


DIRECCIÓN DE OPERACIONES
	[bookmark: _Hlk132392615][image: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD]PRODUCCIÓN DE AGUA (MGD)*

	Gerencias
	Julio
	Agosto
	Septiembre
	Promedio del año 2024

	Suroeste
	 140.29 
	 143.791 
	 136.610 
	140.230

	Noroeste
	 118.85 
	 123.448 
	 119.792 
	120.696

	Este
	 118.22 
	 118.801 
	 118.214 
	118.41

	Norte
	 53.77 
	 56.630 
	 64.779 
	58.39

	Total
	431.13
	442.67
	439.395
	437.726


Fuente : Dirección de Operaciones[footnoteRef:3] [3:  Producción de la zona Este se incrementó debido a los trabajos de rehabilitación del acueducto Barrera de Salinidad.
] 












SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
	Descripción
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	Cantidad de población 
	 3,675,239 
	 3,678,255 
	 3,681,271 

	Dotación de Agua potable
	300 litros/hab./día
	300
 litros/hab./día
	300
litros/hab./día

	Porciento de aguas residuales
	80%
	80%
	80%

	Total, aguas residuales generadas
	 882,057.41 
	 882,781.19 
	 883,504.97 

	Cantidad de viviendas con alcantarillado sanitario
	 429,001 
	 428,796 
	 429,327 

	Volumen de aguas residuales recolectado
	 308,881.04 
	 308,733.44 
	 309,115.73 

	Capacidad de Tratamiento de las Aguas residuales[footnoteRef:4] [4:  Capacidad de Tratamiento de las Aguas residuales varia por la entrada de la Zurza ] 

	 88,006.91 
	 88,006.91 
	 88,006.91 


SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES


Fuente: Elaboración Propia	
 

Averías Reportadas
Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 6 días laborable en el 80 % de reportes de averías de agua potable entrantes al centro de atención telefónica


	[image: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD]

Meses

	REPORTE DE AVERÍAS REPORTADAS
	
Total
	
EFICIENCIA POR MES (%)

	
	Departamento Noroeste
	Departamento Suroeste
	Departamento Norte
	Departamento Este
	
	

	
	
Entrante 
	
Resuelta
	
Entrante
	
Resuelta
	
Entrante
	
Resuelta
	
Entrante
	
Resuelta
	
Entrante
	
Resuelta
	

	
Trimestre
	Julio
	225
	149
	241
	141
	157
	1
	331
	257
	954
	548
	57%

	
	Agosto
	368
	302
	249
	169
	121
	0
	295
	221
	1033
	692
	67%

	
	Septiembre
	241
	158
	284
	178
	154
	1
	232
	182
	911
	519
	57%

	TOTAL
	834
	609
	774
	488
	432
	2
	858
	660
	2898
	1759
	


Fuente: Dirección de Operaciones





Fuente: Dirección de Operaciones
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           DETALLES INTERVENCIONES RED ALCANTARILLADO SANITARIO


	Intervenciones
	Julio
	Agosto 
	Septiembre
	TOTAL
	Promedio

	Limpieza de líneas (ML)
	64,163
	85,608
	77,907
	227,678
	75,893

	Limpieza de Registros Externo (UND)
	332
	532
	476
	1,340
	447

	Limpieza Acometidas (UND)
	890
	1,629
	1,799
	4,318
	1,439

	Limpieza de Registros Internos (UND)
	1,578
	1,845
	1,953
	5,376
	1,792

	Rep. Líneas (UND)
	10
	18
	5
	33
	11

	Rep. Acometidas (UND)
	23
	17
	29
	69
	23

	TOTALES
	66,996
	89,649
	82,169
	238,814
	79,605


[bookmark: _Toc164350230]
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DETALLE DE INDICADORES 


	
	Indicadores
	Julio
	Agosto
	Septiembre

	CAASD2
	Porcentaje de Viviendas Conectadas a La Red Pública.
	99.18%
	99.31%
	99.68%

	CAASD3
	Porcentaje de Viviendas Conectadas a La Red de Alcantarilla Sanitario.

	34.56%
	34.54%
	34.582%

	CAASD4
	Porcentaje de Agua Producida Vs. Capacidad Instalada.

	80.37%
	82.52%
	81.60%

	CAASD5
	Porcentaje de Agua Residual Tratada Vs. Recolectada.

	28.49%
	28.49%
	28.492%

	
CAASD6
	Promedio de Horas de reactivación de Servicios Tras el Paso de Eventos Atmosféricos
	
-
	
28.00
	
-




5.2 Otras Metas 

	
DIRECCIÓNES
	
DESCRIPCIÓN
	
META
	LOGRADO 3er TRIMESTRE

	

DIRECCIÓN GENERAL

	
Mantener debidamente actualizado el portal de transparencia con las informaciones institucionales que le ordena la ley 200-04 así como lograr un 85% del cumplimiento de la matriz.

	

85%
	

96.53%

	



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

	Auditoria trimestral de cumplimiento del tiempo de prestación de los servicios.

	
1
	
1

	
	Elaboración de ficha técnica, tabulación, evaluación de resultados de la encuesta de satisfacción y entrega a revisión a los 10 días laborables antes de la fecha de remisión contemplada en el portal del SISMAP.
	

80%
	

89%

	
	Actualizar la Metodología de Gestión de Riesgos, de conformidad con la NOBACI
	
100%

	
100%

	
	Formular el 100% de los proyectos de IP en un plazo no mayor a 30 días calendario

	100%
	100%

	
	Mantener todos los indicadores de NOBACI en 87% 
	87%
	84.60%

	
	Mantener todos los indicadores de planificación en 87% (SISMAP)

	87%
	98%

	
	Validación Trimestral del cumplimiento de los estándares de los Servicios Comprometidos, la gestión de quejas y sugerencias.

	100%
	100%

	


DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

	Garantizar óptimas condiciones de salud y un ambiente de trabajo saludable, previniendo las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.

	
100%
	
100%

	
	Mantener todos los indicadores de RRHH en 87% (SISMAP)

	
87%
	
86%

	
	Capacitar 50 mujeres en plomería residencial durante el año 2024.

	
15
	
15

	
	Capacitar a 120 Fontaneros durante el año 2024.

	30
	35

	
	Cursos e inducciones de género, corresponsabilidad y de gestión antisoborno y cumplimiento regulatorio.

	
7

	
7

	




DIRECCIÓN JURÍDICA
	 Elaboración de contratos y acuerdos en un periodo de 5 días conforme solicitudes de los departamentos.

	9

	9

	
	Titulación de las propiedades inmobiliarias de la institución.

	1
	1

	
	Resolución de los casos laborales que tenemos abiertos.

	1
	1

	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

	
Estados financieros mensuales

	3

	3


	
	Elaboración del informe mensual ejecución presupuestaria.

	3
	3

	
	Mantener todos los indicadores de compras en 87%

	87%
	82.82%

	

DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

	Dar seguimiento a plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales de los sistemas que administra la CAASD todo el año.

	
4
	
4

	
	Aforos superficiales realizados a los diferentes ríos pertenecientes la Cuenca Ozama y Haina.
	
17
	
17

	[bookmark: _Hlk156892518]
	Coordinar los estudios hidrogeológicos de los proyectos en estudios y diseños mensualmente.
	
3
	
1

	

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

	

Gestionar la realización de una micro campaña publicitaria digital mensual.
	

3
	

2


[bookmark: _Toc164350231]



6. Conclusión & Recomendaciones

Al finalizar el tercer trimestre del plan Operativo Anual observamos que el desempeño obtenido fue de 79.71%, presenta un descenso de un 5.36% al trimestre anterior debido a la dirección de tecnología de la información y la dirección de ejecución de proyectos e inversiones.
 El cumplimiento de algunas áreas afecto en este trimestre, por la cual no se pudo obtener puntuaciones optimas, debido a las mismas seguiremos trabajando para mejorar este desempeño obtenido. También debemos resaltar los departamentos que se encuentran en cumplimiento de sus metas al 100%; lo que ha contribuido para obtener mejores resultados al cierre del trimestre. 
Se recomienda que cada director de área realice una verificación del desempeño POA de cada una de su dependencia para mitigar la situación. El mantener un canal de comunicación con los generadores de resultados en cada área y adoptar medidas correctiva nos ha garantizado la mejoría en los resultado y  la sana ejecución de las metas,  por lo que mantenemos dichas recomendaciones con el fin de seguir obteniendo un seguimiento continuo con jornadas de monitoreo semanal que permita direccionar las acciones correctas para prevenir o mitigar de forma oportuna los riesgos en el logro de resultados y realizar los ajustes o reprogramaciones correspondientes. 
Otras recomendaciones particulares serian: 
· Mantener acercamiento continuo con los responsables de los productos.
· Revisar la calidad del registro asegurando que cumplan con los criterios de calidad.
· Revisar el cumplimiento en las fechas de la carga establecida, haciendo uso de su rol de supervisor de los productos que se ejecutan en el área a su cargo, haciendo uso de la clave que se ha otorgado para tales fines.
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Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 


Dirección de Recursos Humanos


Resultado Estratégico: 
Incrementar el nivel de desempeño institucional  60%.


 Dirección de Tecnología


Dirección  Administrativa y Financiera


Dirección Revisión y Análisis


Acceso a la Información Pública



Resultado Estratégico: 
propiaciada la salud financiera /liquidez e incremenro de activos: capital de trabajo >o: Activo corriente-pasivos corrientes.
Liquidez corriente 2.4: activo corriente/ pasivo corriente


Dirección Administrativa  Finaciera


Dirección de Revisión y Análisis


Dirección de Planificación



Resultado Estratégico: 
Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestion de calidad en la institución a un 100%.


Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 



Resultado Estratégico: 
Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos aun 88%.


Dirección De Tecnología


Dirección Administrativa Financiera



Resultado Estratégico: 
Optimizados los procesos de servicios institucionales 100%.
Burocracia Cero


Dirección Inversiones


Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 



Resultado Estratégico: 
Sistemas de controles internos 90%.
Efectivos


Dirección Revisión y Analisis


Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 



Resultado Estratégico: 
Incrementada la valoración institucional ≥95.


Dirección Administrativa Financiera


Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 



Resultado Estratégico: 
Realizada una gestión transparente frente a la sociedad ≥95.


Dirección Administrativa Financiera


Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 



Resultado Estratégico:
Incrementada la cobertura de conexión a las redes de servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales a un 98%.


Dirección Operaciones


Dirección de Inversión



Resultado Estratégico: 
Mejorados los resultados de clima laboral, la productividad, la capacidad técnica y el trabajo colaborativo del recurso humano de la institución ≥85.


Dirección Administrativa Financiera


Dirección De Recursos Humanos



Resultado Estratégico: 
Mejoradas las condiciones ambientales y de conservacion las cuencas y acuiferos de los sistemas que administra la CAASD ≥85.


Dirección de Hidrogeología



Resultado Estratégico: 
Mejorada la percepción ciudadana sobre los servicios de la CAASD ≥80%.


Dirección Comercial


Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 


Dirección Operaciones


Dirección Social



Resultado Estratégico: 
Sensibilizada la población en el uso racional del agua a un 80%.


Dirección De Recursos Humanos


Dirección Social



Resultado Estratégico: 
Aumentada la oferta de producción sostenible de agua potable 8%


Dirección Operaciones


Dirección de Calidad de las Aguas



Resultado Estratégico: 
Incrementada la cobertura de conexión a las rede de alcantarillado sanitario 43%.


Dirección Operaciones




Resultado Estratégico
Aumentada la capacidad de tratamiento de las aguas residuales 21%.



Dirección Operaciones


Dirección de Calidad de las Aguas



Resultado Estratégico: 
 Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable 19hrs.


Dirección Operaciones


Dirección de Calidad de las Aguas



Resultado Estratégico: 
Incrementada la eficiencia operativa de los sistemas de produccion agua potable 77%.


Dirección Operaciones


Dirección de Inversiones



Resultado Estratégico: 
Incrementada la eficiencia operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 25%. 


Dirección Operaciones


Dirección de Inversiones



Resultado Estratégico: 
Mejorar la calidad en la prestación de los servicios 100%.


Direcciónes de Operaciones/ Comercial



Resultado Estratégico:
Abasteciemiento provisto con cumplimiento de las normas de calidad de agua en los sistemas APS 100%.


Dirección Operaciones 


Dirección Caidad de las Aguas 



Resultado Estratégico: 
Evaluado y fortalecido el cumplimiento de las normas hidrosanitarias (permisos de posos privados, aprobación de planos hidráhulicos y sanitarios.)


Dirección De Hidrogeología


Dirección Revisión Análisis



Resultado Estratégico: 
Reativación de los servicios en el menor tiempo 48hrs.


Dirección de Operaciones


Dirección Comercial


Dirección de Inversiones



Resultado Estratégico: 
Actualizado el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio ≥95


Dirección de Operaciones


Direcciónes Comercial/ Social



Resultado Estratégico: 
Regularizada la condición de servicios de los usuarios inactivos 35%.


Dirección Comercial




Resultado Estratégico:
Incrementando el número de los clientes medidos 47%.



Dirección Comercial




Resultado Estratégico:
Aumentadas las recaudaciones y reducida la rotación de la deuda comercial a un 85%. 



Dirección Comercial




Resultado Estratégico:
Implementando el manual operativo de gestión comercial para regularizar la prestación del servicio a un  60%


Dirección Comercial



Licenciada 
Katihusca Ledesma
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional 


Ingeniero 
Sergio Polanco
Encargado del Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos


Licenciada 
Rosa Peña Urbaez
Analista de  Presupuesto


Licenciado 
Luis Francisco Blanco
Analista de Planificación y Desarrollo



Dirección Administrativa Financiera


Resultado Estratégico: 
Implementando el nuevo modelo tarifario a un 50%.


Dirección Comercial



Resultado Estratégico: 
Incrementada la calidad del gasto institucional ≤ 20%.


Dirección Administrativa Financiera


Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional 


                         

FACTURADO RD$	
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	312257204.96005714	316747678.90006423	320796373.24000001	RECAUDADO RD$	
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	136633824.74280003	113229974.69859999	112287557.26539999	



ÍNDICE DE POTABILIDAD
 TERCER TRIMESTRE AÑO 2024

SUROESTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	0.98089999999999999	0.97840000000000005	0.95720000000000005	NOROESTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	0.95599999999999996	0.95430000000000004	0.95640000000000003	ESTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	0.97419999999999995	0.95979999999999999	0.99480000000000002	NORTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	0.55000000000000004	0.61019999999999996	0.69820000000000004	



PRODUCCIÓN DE AGUA 2024
PROMEDIO DIARIO ANUALIZADO
VALORES EN MGD


JULIO	
SUROESTE	NOROESTE	ESTE	NORTE	140.29	118.85	118.22	53.77	AGOSTO	
SUROESTE	NOROESTE	ESTE	NORTE	143.791	123.44799999999999	118.801	56.63	SEPTIEMBRE	
SUROESTE	NOROESTE	ESTE	NORTE	136.61000000000001	119.792	118.214	64.778999999999996	







SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Producción de Aguas Residuales	
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	882057.41	882781.19	883504.97	Aguas Residuales Recolectadas	



JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	308881.03999999998	308733.44	309115.73	Tratada	


JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	88006.91	88006.91	88006.91	



CORRECIÓN DE AVERÍAS

AVERIAS REPORTADAS	
SUROESTE	NOROESTE	NORTE	ESTE	774	834	432	858	RESUELTAS	
SUROESTE	NOROESTE	NORTE	ESTE	488	609	2	660	% CUMPLIDO	




SUROESTE	NOROESTE	NORTE	ESTE	0.63049095607235139	0.73021582733812951	4.6296296296296294E-3	0.76923076923076927	
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ponderaciones por fipo de indicadores, hasta la valoracion por metas

cumplidas.

La ejecucion de actividades es medida separada de la ejecucion de los
indicadores, esto para visualizar el comportamiento de cada elemento a

medir. A continuacién, el desglose de metodologia de medicién utilizada:

i. Cumplimiento de indicadores

La metodologia de cdlculo utiizada para este monitoreo esté basado en
el valor cumplido, el cual foma valores de 0 a 100 y establece su tope en
100 el cual registra ese cumplimiento como limite. Los indicadores que
sobrepasan la meta no interferiran en el cumplimiento global de la
ejecucion del POA de cada drea.

gemplo:

EJECUCION|CUMPLIMIENTO
90%

ii. Ponderacién de indicadores

La ponderacién de medicion por tipo de indicador, segn se muestra:

Indicador de Resultado =
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Gráfico1
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		AGOSTO		AGOSTO

		SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE



FACTURADO RD$

RECAUDADO RD$

312257204.960057

136633824.7428

316747678.900064
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320796373.24
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Hoja1

				FACTURADO RD$		RECAUDADO RD$

		JULIO		312,257,204.96		136,633,824.74

		AGOSTO		316,747,678.90		113,229,974.70

		SEPTIEMBRE		320,796,373.24		112,287,557.27
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