

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
(CAASD)**



*Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
Depto. Formulación, Análisis y Evaluación de PPP*



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

ENERO-MARZO 2020

Reporte de Ejecución Financiera

Los proyectos que recibieron fondos para su ejecución durante el trimestre enero-marzo 2020 se encuentran detallados en la siguiente tabla:

SNIP	NOMBRE PROYECTO	MONTO
14059	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION EN EL GSD	897,975.00
14414	MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	3,375,693.00
14183	REHABILITACION 17 CAÑADAS DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	123,900,000.00
14077	HABILITACION DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA	18,331,004.00
12397	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,460,844.00
3668	AMPLIACION DEL ACUEDUCTO VALDESIA, PROVINCIAS, SANTO DOMINGO Y SAN CRISTOBAL	7,665,949.00
13923	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUB-SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMING	368,071,199.00
S/SNIP	CONTRATOS EN PROCESO DE FORMULACION	191,479,961.00
	TOTAL	723,182,625.00

SP
16/6.




Ilustración 1: Resumen de la Inversión en 2020




Ilustración 2: Evolución de la Inversión Durante 2020

Elaborado por:

D. Millord

Ing. Daniel Millord
Analista de Proyectos

Revisado por:

S. Polanco

Ing. Sergio Polanco
Ej. Depto. Plan.

Aprobado Por:

K. Ledesma

Lic. Katiuska Ledesma
Directora Planificación y Desarrollo

